

PROGRAMA DEL CURSO

PROFESOR DE CÁTEDRA

CEng, M.Sc. Jose Luis Cala Estupiñan - jl.cala632@uniandes.edu.co

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

La asignatura de **NIVELATORIO GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (ICYA-4350)**, pretende dotar a los alumnos con los conocimientos y competencias necesarias para afrontar la gestión integral de los proyectos de construcción, incluyendo su programación, estructuración financiera y control, así como la optimización de los recursos necesarios.

De igual forma se enfoca en dar conceptos básicos para entender el contexto general en el cual un gerente de proyectos enfrentará. La administración de proyectos requiere, no solo conceptos técnicos sino un entendimiento completo de los stakeholders y del ambiente en el cual se desenvuelven los proyectos y las empresas.

La asignatura se desarrollará de forma integral aplicando modelos matemáticos de planificación y control de la producción bajo varias metodologías, conceptos que serán aplicados en tareas individuales por tema, así como en un proyecto en grupos a lo largo del semestre.

COMPETENCIAS

Además de las competencias Técnicas o Específicas propias de la asignatura, se pretende desarrollar las competencias interpersonales mediante la adquisición de un conjunto de capacidades básicas que le permitan responder a demandas complejas de la realidad, adoptar decisiones con autonomía y responsabilidad en el entorno laboral y social en el que está llamado a actuar, mediante la articulación coherente de conocimientos, aptitudes, valores y actitudes aplicada a situaciones de la vida cotidiana en un entorno de trabajo competitivo y colaborativo.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Se establece un sistema de enseñanza mixta de trabajo personal y de trabajo en grupo basado en proyectos aplicando Project Based Learning (PBL), usando metodologías activas y colaborativas con el objetivo de salvar las limitaciones que presentan los métodos clásicos basados en procesos mecánicos y memorísticos.

Se pretende que el alumnado se convierta en el protagonista de su propio aprendizaje, pasando el profesorado a ejercer el rol de facilitador, asesor y orientador del proceso a medida que avanzan en sus investigaciones.

Además del trabajo individual, el alumnado deberá mediante la creación de equipos de trabajo planear, implementar y evaluar un proyecto real con aplicación más allá del aula de clase.

EVALUACIÓN

El sistema de evaluación y calificación tiene dos componentes, uno individual correspondiente al 80% de la clase y uno grupal correspondiente al 20%.

Las tareas y talleres propuestos a lo largo del curso deberán ser entregadas en formato digital por Bloque Neón. Todo ejercicio presentado fuera de la fecha establecida se considerará como no presentado. Toda entrega subida a Bloque Neón que presente error al abrirla, sea un documento diferente al solicitado o presente cualquier eventualidad tendrá como nota correspondiente 1,0/5,0.

Porcentajes de notas				
Componente Individual	Presentación	Semana 3	5%	80%
	Tarea 1	Semana 5	5%	
	Taller 1	Semana 10	10%	
	Taller 2	Semana 14	10%	
	Parcial 1	Semana 6	15%	
	Parcial 2	Semana 15	20%	
	Quices	Sin previo aviso	15%	
Componente Grupal	Entrega	Semana de finales	20%	20%

Notas:

- 1. EN CASO DE QUE EL PROMEDIO PONDERADO DE LOS PARCIALES DE UN ESTUDIANTE SEA MENOR A 3,00 LA NOTA FINAL DE LA MATERIA SERÁ REPROBADA.**
- 2. EN CASO QUE UN ESTUDIANTE FALTE 3 Ó MÁS CLASES LA NOTA FINAL DE LA MATERIA SERÁ REPROBADA.**

TAREAS Y TALLERES

Se realizarán a lo largo del semestre 4 tareas y/o talleres correspondientes a los módulos del programa. La entrega de estas tareas se encuentra ya establecida en el cronograma del curso. En caso de modificar la fecha de entrega de las tareas se notificará con antelación (la modificación de las entregas solo será debido a retraso en el temario del curso).

PARCIALES

Con respecto a los parciales, estos se desarrollarán en un horario de clase, durante la semana acordada en el programa del curso.

PROYECTO

Con respecto al proyecto grupal se establecen un único entregables:

Donde se definirán las directrices principales del proyecto y soluciones aportadas. Los equipos dispondrán de plena libertad para consultar con el profesorado las posibles alternativas y dudas que puedan surgir a lo largo de sus investigaciones y con anterioridad a la fecha del entregable parcial.

De igual forma, deberán entregar el cronograma del proyecto con el cálculo detallado de las duraciones, utilizando las herramientas de programación y control de proyectos vistos en el desarrollo de la asignatura.

Se recomienda revisar y tener presente lo enunciado en el instructivo de proyecto final y el contenido del curso visto.

La entrega será únicamente de forma digital y tendrá sustentación en la última semana de clases. Para dicha sustentación cada grupo contará con 30 minutos en los cuales deberán exponer el trabajo realizado y responder las preguntas del profesorado.

Se compone por:

- Presupuesto detallado completo con costes indirectos, gastos generales, utilidad esperada y detalle de precios unitarios,
- Memoria descriptiva detallada de la/s metodología/s adoptada/s para la gestión del proyecto y sus procesos,
- Planificación maestra detallada y corregida según punto anterior,
- Simulación de la ejecución del proyecto con EVM a partir de la distribución temporal de los costos,

- Modelos de optimización RCPSP y RLP adaptados a las características específicas del proyecto,
- Memoria justificativa del modelo de financiación del proyecto,
- Flujo de caja que justifique la rentabilidad y viabilidad del proyecto.

Se valorará especialmente la profundidad y rigor del trabajo realizado, con especial énfasis al trabajo colaborativo, la adopción de procesos constructivos innovadores y diferenciadores que aporten valor a la solución propuesta en el ámbito de la sostenibilidad, la eficiencia energética y la competitividad en costes. Los estudiantes podrán desarrollar la solución propuesta con los medios que consideren oportunos sin ningún tipo de limitación.

EVALUACIÓN CONFIDENCIAL

Con el fin de verificar que todos los integrantes del grupo trabajen, las entregas de proyecto tendrán una evaluación confidencial. La nota de la entrega para cada integrante dependerá de la siguiente manera, según sea la calificación obtenida en la evaluación confidencial:

Nota $\geq 4,00$	Nota obtenida en el trabajo
$3,00 < \text{Nota} < 4,00$	90% de la nota del trabajo
Nota $\leq 3,00$	Mínimo entre el 90% de la nota grupal y la nota confidencial

Los aspectos que se tendrán en consideración dentro de la evaluación confidencial son la proactividad y la participación en la entrega, la Calidad del trabajo entregado y la puntualidad en el trabajo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Las memorias serán impresas en formato A4 o carta a doble cara, con encabezado y pie de página con número de página en las páginas impares, tamaño de letra 11 y un interlineado de 1,5. Deberán constar claramente los miembros y número del equipo en la primera página. Además deberá contar después de la primera página con índice de contenido, índice de tablas, figuras e imágenes y planos, todos ellos numerados.

El profesorado se reserva el derecho de valorar adicionalmente y con carácter individual al miembro del equipo que haya demostrado capacidades excepcionales de liderazgo y coordinación del equipo.

La falta de honestidad y ética académica como plagios y/o transcripciones totales o parciales de ideas y/o documentos ajenos dándolas como propias y/o sin acreditar de

manera explícita su procedencia mediante la correspondiente cita o referencia será considerada como falta excepcionalmente grave y presentado ante la Coordinación de Pregrado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Con el fin de unificar criterios, se recomienda la utilización de las normas de la APA (Asociación Americana de Psicología). Dichos lineamientos se encuentran especificados en: http://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/Documentos/Cartilla_de_citas.pdf

Cualquier reclamo deberá realizarse por escrito y de forma motivada durante los ocho días hábiles siguientes al día de la devolución del instrumento de evaluación calificado.

En términos de puntualidad, se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a clase. Se sugiere no entrar al salón si ya han pasado 15 minutos después de la hora oficial de comienzo de la clase.

ICYA-4350: Nivelatorio de Gerencia de Proyectos				
2022-2 MODALIDAD MIXTA				
Semana	Fecha	Unidad Temática	Tema	Contenido
1	28/1/2022	I	Introducción al curso	Presentación del curso
				Introducción a la Gerencia de proyectos
2	4/2/2022		Contexto gerencial	Contexto económico y político del País
				Ambiente y cultura de las organizaciones
3	11/2/2022	II	Metodologías de Gestión	PMBOK, PRINCE2
				IPMA, ISO, MÉTODOS ÁGILES
4	18/2/2022			Herramientas de gestión
				Lean Construction
5	25/2/2022			Last Planner System
				Critical Chain Buffer Management
6	4/3/2022	PARCIAL 1		
7	11/3/2022	III	Programación y control de proyectos	Grafos de flecha Prelación Simple
				Grafos en nodo Prelación simple
8	18/3/2022			Grafos en nodo Prelación compleja (Beta, K, Fragmentación)
				Diagrama de Gantt y Línea de Balance
9	25/3/2022	SEMANA DE RECESO		
10	1/4/2022	III	Programación y control de proyectos	TALLER 1
11	8/4/2022	IV	Herramientas de Gestión de incertidumbre	Incertidumbre en la duración de actividades y proyectos (P.E.R.T)
12	15/04/2022			SEMANA SANTA
13	22/4/2022			Earned Value Management (EVM)
14	29/4/2022			TALLER 2
15	6/5/2022	PARCIAL 2		
16	13/5/2022	V	Herramientas de Gestión optimización de proyectos	Programación Lineal Entera (PLE)
				Algoritmo de Burgues - Killebrew (RLP)
17	20/5/2022			Conceptos Basicos de contabilidad y flujo de caja
				Balance general y Estado de Perdidas y Ganancias
18	27/5/2022	VI	Gestión de la Innovación	Flujo y ciclo de innovación en empresas de Construcción
				Sistema de gestión de innovación
Semana de Finales		Presentación proyecto final		

BIBLIOGRAFÍA

- Ballard, H. G. (2000). The last planner system of production control (Doctoral dissertation, the University of Birmingham).
- Ballard, G. (2000). Lean project delivery system. White paper, 8.
- Cárdenas, L. F. A., & Armiñana, E. P. (2009). Un nuevo enfoque en la gestión: la construcción sin pérdidas. *Revista de Obras Públicas: Órgano profesional de los ingenieros de caminos, canales y puertos*, (3496), 45-52.
- Demeulemeester, E. L. (2002). *Project Scheduling: A Research Handbook*. Springer.
- Goldratt, E. (2007). *Cadena Crítica*. Ediciones Granica S.A.
- Koskela, L. (2000). An exploration towards a production theory and its application to construction. VTT Technical Research Centre of Finland.
- Koskela, L. (1992). Application of the new production philosophy to construction (No. 72). (Technical Report No. 72, Center for Integrated Facility Engineering, Department of Civil Engineering). Stanford, CA: Stanford University.
- Lipke, W. (2003). Schedule is different. *The Measurable News*, 31(4).
- M. Hajdu, M. H. (1993). *Network Scheduling Techniques for Construction Project Management*. Springer.
- Pellicer, E., Teixeira, J. C., Moura, H. P., & Catalá, J. (2013). *Construction management*. John Wiley & Sons.
- Ponz-Tienda, J. (2008). *Project management con redes pert*. Universidad Politécnica de Valencia.
- Ponz-Tienda, J. (2011). *Gestión de proyectos con Excel 2010*. Madrid: Anaya Multimedia.
- Ponz-Tienda, J. L., Pellicer, E., & Yepes, V. (2012). Complete fuzzy scheduling and fuzzy earned value management in construction projects. *Journal of Zhejiang University SCIENCE A*, 13(1), 56-68.
- Ponz Tienda, J. L. (2010). *GRCPSP Robusto basado en Producción para Proyectos de Edificación y Construcción*.
- Ponz Tienda, J. L., Benlloch Marco, J., Andrés Romano, C., & Senabre, D. (2011). Un algoritmo matricial "RUPSP/GRUPSP" sin interrupción" para la planificación de la producción bajo metodología Lean Construction basado en procesos productivos. *Revista de la construcción*, 10(2), 90-103.
- Ponz-Tienda, J. L., Yepes, V., Pellicer, E., & Moreno-Flores, J. (2013). The Resource Leveling Problem with multiple resources using an adaptive genetic algorithm. *Automation in Construction*, 29, 161-172.
- Ponz-Tienda, J. L., Pellicer, E., Benlloch-Marco, J., & Andrés-Romano, C. (2015). The Fuzzy Project Scheduling Problem with Minimal Generalized Precedence Relations. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering*, 30(11), 872-891.
- Ravindran, A. R. (2007). *Operations Research and Management Science Handbook*. CRC Press.