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ICYA 4328: Estructuración de Proyectos de Infraestructura: Casos y Experiencias 

PROGRAMA DEL CURSO 
NOTA: A lo largo del semestre, puede haber cambios que serán anunciados con tiempo. 

SEMESTRE: 2022 - 1 

ASIGNATURA: CRN No. 41873 
Martes/Jueves, 6:30am – 7:45am 
Salón: ML607 

INSTRUCTORES MAGISTRAL*:  Prof. Jose A. Guevara Maldonado, PhD. 
Profesor Asistente 
Oficina: ML-218 
Teléfono: 3394949 Ext. 2810 
E-Mail: ja.guevara915@uniandes.edu.co
Horario atención:  Lunes: 3:00 - 5:00 pm

 Viernes: 3:00 - 4:00 pm 
Programar	la	reunión:	

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Uniandes20211@uniandes.onmicrosoft.com/bookings/	

MONITORES: Diego Rojas Marinkelle 
Asistente Graduado Docencia 
E-Mail: d.rojasm@uniandes.edu.co
Horario atención:  por definir

Andrés Camilo González 
Tutor	curso	maestría	
E-Mail: ac.gonzalezr@uniandes.edu.co
Horario atención:  por definir

* Enviar correo electrónico para reuniones por fuera del horario de atención

El curso es presencial y las clases se llevarán a cabo en ML-607. 
En caso de ser necesario, el enlace Zoom será: 

Register in advance for this meeting: 
https://uniandes-edu-co.zoom.us/j/81038448609 

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining 
the meeting. 
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OBJETIVOS 
El presente curso se enfoca en estudiar el desarrollo y financiación de activos de infraestructura 
civil. Se hace especial énfasis en el análisis de proyectos de infraestructura desde una perspectiva 
sistémica a través de la exploración de metodologías gerenciales tendientes a promover la 
innovación, un mejor valor, y la participación del sector privado. A lo largo del curso se estudian 
estrategias de desarrollo relacionadas con las asociaciones público-privadas y se analizan los 
fundamentos relativos a la factibilidad, evaluación, y financiación de proyectos. El curso se centra 
en la utilización de casos de estudios de proyectos internacionales como herramienta principal de 
aprendizaje. Dichos casos se complementan con presentaciones de profesores e invitados dentro 
del contexto colombiano.  
 
Al finalizar este curso, los estudiantes estarán en la capacidad de: (a) tener una perspectiva general 
del panorama mundial de proyectos de infraestructura; (b) aplicar procedimientos fundamentales 
para analizar y evaluar el desarrollo de proyectos de infraestructura; (c) tener un mejor 
entendimiento de los retos asociados a la estructuración y desarrollo de proyectos de 
infraestructura público-privados en a nivel nacional e internacional.  
 
MOTIVACIÓN 
Esta asignatura responde a la necesidad de mejorar nuestro entendimiento respecto a desarrollar 
mejores proyectos de infraestructura mediante mecanismos contractuales apropiados y esquemas 
financieros adecuados. El estudio de conceptos relacionados con los contratos de infraestructura 
y la financiación de los mismos es importante a nivel mundial por tres razones principales: (1) 
No existe una metodología estándar de desarrollo de proyectos de infraestructura; a lo largo de 
las últimas décadas (incluso siglos), numerosas jurisdicciones a nivel mundial han empleado 
múltiples combinaciones de esquemas gerenciales para gestionar sus proyectos. (2) No existe una 
forma estándar de financiar proyectos de infraestructura; por el contrario, existe una extensa 
variedad de combinaciones de recursos públicos y privados en materia de inversión en 
infraestructura. (3) Los recursos públicos siempre han sido limitados; la evidencia en la literatura 
internacional indica que no ha habido periodo en jurisdicción alguna en el cual el gobierno de 
dicha jurisdicción haya tenido recursos ilimitados.  
 
Con base en lo anterior, el presente curso pretende examinar casos de estudio de proyectos 
desarrollados a nivel internacional con el fin de reconocer las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas. De igual forma, se busca conocer experiencias en el contexto colombiano para poder 
establecer conexiones conceptuales con los casos internacionales y analizar áreas de mejora.  
 
LIBRO GUÍA 
Yescombe, E. R., & Farquharson, E. (2018). Public-Private Partnerships for Infrastructure: 
Principles of Policy and Finance. Butterworth-Heinemann. 
 
METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
Se utilizarán casos de estudio tipo Harvard y se realizarán discusiones en clase. Los casos de 
estudio estarán enfocados en proyectos desarrollados en distintos países a nivel mundial. Los 
casos de estudio estarán enfocados en temas particulares de la gerencia de proyectos de 
infraestructura.   
 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

1. Clases magistrales: las clases estarán a cargo de los profesores del curso y empezarán 
puntualmente en el horario y lugar especificado por Admisiones y Registro.  
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2. Presentaciones de Invitados: las exposiciones de invitados serán dictadas por 
profesionales involucrados en el desarrollo de proyectos de infraestructura dentro del 
contexto colombiano.  
 

3. Presentaciones de estudiantes: las exposiciones de estudiantes estarán enfocadas en los 
temas del curso, asociados con los capítulos del libro guía.  
 

4. Casos de Estudio: se discutirán trece (13) casos de estudio a lo largo del semestre. Las 
discusiones están fundamentadas en preguntas orientadoras que se formularán con 
anterioridad y que los estudiantes deben estar en capacidad de responder durante las 
sesiones de clase. Los casos se enfocan en la descripción de proyectos de infraestructura 
internacionales y se presentan a continuación:  
  

• Caso 1 – BAE Automated Systems: se describe el proceso de desarrollo del 
Aeropuerto de Denver y las dificultades surgidas durante la estructuración y 
organización de dicha iniciativa.  

 
• Caso 2 - Bridging the Golden Gate: Outsourcing to a New Public Entity: se 

describe la estructuración del puente más famoso de San Francisco (EE.UU) y se 
hace énfasis en análisis de flujo de caja.  
 

• Caso 3 – Terminal Internacional en el JFK: se analiza el proceso de 
estructuración financiera del terminal internacional del JFK (EE.UU) 
 

• Caso 4 – The SR 91 Express Lanes: se examinan las dificultades y controversias 
ocurridas a lo largo de todo el ciclo de vida de la primera vía con peajes 
electrónicos en EEUU.  
 

• Caso 5 – The Highways Agency’s Design-Build-Finance-Operate (DBFO) 
program: se analiza la estructuración del programa PFI de concesiones de 
carreteras en el Reino Unido.  
 

• Caso 6 – Mexico City Water Shortage: se examinan los actores involucrados y 
las dificultades para estructurar proyectos de infraestructura urbana bajo el 
esquema de asociaciones público-privadas. 
 

• Caso 7 – Infrastructure Finance: the Sydney Cross City Tunnel: se exploran los 
principios de Project Finance y su aplicación a proyectos de infraestructura. 

 
• Caso 8 – Australia-Japan Cable: Structuring the Project Company: se analiza 

los pasos a seguir para estructurar PMO del proyecto. 
 

• Caso 9 – The Chad-Cameroon Petroleum Development Pipeline Project: se 
comparan esquemas de financiación corporativos y basados en proyectos a la luz 
de principios de estructuración del Banco Mundial para iniciativas en países en 
vías de desarrollo.  

 
• Caso 10 – BP Amoco (A): Policy Statement on the Use of Project Finance: se 

analizan las ventajas y desventajas de usea Project Finance.  
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• Caso 11 – Petrolera Zuata, Petrozuata C.A.: riesgos políticos en el desarrollo de 
proyectos de infraestructura.  

 
• Caso 12 – Poland’s A2 Motorway: se analizan los mecanismos de asignación y 

gestión de riesgos en el desarrollo de proyectos de infraestructura vial.  
  

• Caso 13 - The Equator Principles: se examinan mecanismos de estructuración 
para identificar, analizat, y evaluar riesgos sociales y ambientales en proyectos 
de infraestructura, por parte de organizaciones del sector financiero.  
 

• Caso 14 – JFK Air Train: se analiza el proceso de licitación de la infraestructura 
férrea que conecta los terminales del aeropuerto más famoso de Nueva York 
(EE.UU) 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La calificación final del curso se asignará de acuerdo a los siguientes porcentajes:  
 

 Discusión de Casos de Estudio   56% 
 Parcial 1     22% 

  Parcial 2     22% 
 
DISCUSIÓN DE CASOS Y PARTICIPACIÓN EN CLASE 
El curso se fundamenta en discusiones interactivas entre los estudiantes y el equipo docente. El 
sistema de evaluación refleja la necesidad de participar activamente en clase con argumentos 
válidos e interesantes. Existen dos componentes básicos para calificar la participación: calidad y 
cantidad. La calidad de los comentarios se calificará de acuerdo a la relevancia de los mismos, 
claridad de exposición, y estructuración argumentativa. La cantidad se evaluará de acuerdo con 
el número de veces que se participa en clase. Se espera que cada estudiante participe mínimo una 
vez en clase. La calificación relativa a la discusión de los casos y participación en clase se 
realizará por bloques: semanas 1-4, semanas 5-8, semanas 9-12, semanas 13-16. De esta forma 
las notas de discusión y participación se entregarán al final de las semanas 4, 8, 12, y 16. Para 
todas las calificaciones se aplicará el “principio de la bicicleta” tal como se discutió en la primera 
clase del curso.  
 
ASISTENCIA A CLASE 
Teniendo en cuenta la estructura del curso, es evidente que la asistencia a clase es un elemento 
esencial de aprendizaje en el presente curso. En caso de no poder asistir a clase, el/la estudiante 
debe avisar con al menos un día de anticipación al equipo docente. Si las ausencias se repiten dos 
o más veces a lo largo del semestre, las calificaciones del/la estudiante en cuestión se verá 
inevitablemente afectadas. El impacto de dicha afectación dependerá del número de ausencias y 
participación.  
 
PRINCIPIO DE LA BICICLETA 
El principio de la bicicleta consiste en que aprender algo es una actividad que demanda constantes 
esfuerzos y caídas: así como cuando estamos aprendiendo a montar bicicleta, nos caemos y nos 
volvemos a subir, así es nuestro aprendizaje; aprendiendo cometemos errores que podemos 
corregir hasta lograr un mejor entendimiento.  
 
Con base en lo anterior, se plantean los siguientes lineamientos:  
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• Para cada caso de estudio, se tendrá en cuenta la mejor nota obtenida entre la discusión 
oral y las opiniones escritas en el foro (mínimo 3 opiniones).  

• La peor nota de los parciales podrá ser corregida en un examen de repechaje, siempre y 
cuando el promedio de los parciales sea superior a 3.0. 

 
AJUSTES RAZONABLES 

• La asistencia a las clases magistrales no es obligatoria. El/la estudiante es responsable 
por revisar los temas vistos en clase en caso de inasistencia. 

• La asistencia a las discusiones de los casos de estudio es obligatoria para obtener la 
calificación asociada con dicho instrumento de evaluación. En caso de no poder asistir a 
clase (por cualquier motivo) o no poder participar activamente en la discusión del caso, 
se debe tener en cuenta lo siguiente: 

o Para obtener calificación sin penalidad, se debe participar en el foro de Bloque 
Neón. Las opiniones expresadas en el foro se deben realizar antes de la media 
noche del Domingo siguiente a la discusión de clase. 

• En caso de inasistencia o no entrega de cualquier parcial, se realizará supletorio el 
día/hora de examen final programada por Registro. Este examen abarcará todo lo visto 
durante el semestre y su valor será equivalente al número de parciales que el/la estudiante 
haya dejado de entregar dentro de los plazos previstos.  

• Para otros casos excepcionales se seguirá los lineamientos de ajustes razonables 
establecidos por la Universidad de los Andes.  

 
ASPECTOS IMPORTANTES 
• Para la presentación de excusas médicas, se debe enviar correo electrónico a los profesores 

del curso con copia al Asistente Graduado.  
• Todos los reclamos de parciales se harán por escrito en el formato respectivo que estará 

disponible en SicuaPlus.  
• Todos los bonos y oportunidades de mejorar calificaciones aplican siempre y cuando el /la 

estudiante tenga sus evaluaciones con nota mayor a 3.0/5.0 
• Por ningún motivo se dejará presentar tareas de clase, actividades de clase o cualquier otro 

ejercicio académico en una sección diferente a la inscrita en SicuaPlus. Si hay lugares libres 
en el salón, pueden asistir y recibir la clase en la otra sección para su aprendizaje.  

• Cualquier tipo de fraude académico (plagio, copia, etc.) NO será tolerado. El caso será 
presentado ante la Coordinación de Pregrado del Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental.  

• Las entregas de tareas e informes se deben realizar de acuerdo con el plazo estipulado para 
las mismas. NO se aceptarán entregas por fuera del plazo establecido.  

• Todo trabajo presentado deberá estar estructurado formalmente y las ideas deben 
presentarse de forma clase y concreta.  

• Cualquier reclamo deberá realizarse durante los ocho días hábiles siguientes al día de la 
devolución del instrumento de evaluación calificado. El reclamo debe realizarse por escrito 
y debe estar completamente justificado.  

• En términos de puntualidad, se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a clase. Se 
sugiere no entrar al salón si ya han pasado 10 minutos después de la hora oficial de 
comienzo de la clase. La asistencia a clase NO es obligatoria.  

• Es importante saber escribir referencias bibliográficas. Se sugiere utilizar las normas de la 
APA (Asociación Americana de Psicología).  
http://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/Documentos/Cartilla_de_citas.pdf  



	
Departamento	de	Ingeniería	Civil	y	Ambiental	

Estructuración	de	Proyectos	de	Infraestructura:	Casos	y	Experiencias	
ICYA4328;	Semestre:	2022-1	

Profesores:	José	Alberto	Guevara	Maldonado	
ja.guevara915@uniandes.edu.co	;	Oficina:	ML-218	

	
	
	

CRONOGRAMA 
 
1. Clase 1 – Enero 25: Introducción al Curso 
Presentación en clase – José Guevara 
Lecturas: 

• Programa del curso 
 
2. Clase 2 – Enero 27:  Introducción a la Estructuración de Proyectos 
Presentación en clase – José Guevara 
Lecturas: 

• Artículo Miller 
o https://drive.google.com/file/d/1oo_tpXCRTZeUcZ2njBUDAafu8zROJj4E/view?usp=sharing 

• Artículo Flyvbjerg 
o https://drive.google.com/file/d/1R7wWQMWQo7HikTu76PfpU81EGuwrXz8b/view?usp=sharing 

 
3. Clase 3 – Febrero 1: Introducción Financiación Privada de Infraestructura Pública 
Presentación en clase – José Guevara 
Lecturas: 

• Capítulo 1 y 2 de Yescombe 
 https://drive.google.com/file/d/1BQ3tCwpwU_vDycv0l4B4JsU8mMev6Iuq/view?usp=sharing 
 
4. Clase 4 – Febrero 3: Caso 1 
Caso para Discusión: 

• BAE Automated Systems Denver International Airport Baggage-Handling System 
 https://drive.google.com/file/d/1zukF_JMhhH5fIi4bAjRPT5lq1qqauCne/view?usp=sharing	
Preguntas: 

1. Evalúe el desarrollo del proyecto Aeropuerto Denver y la implementación de su sistema de 
equipaje. ¿Cuál cree usted que fueron los tres principales factores que contribuyeron al 
fracaso del proyecto? ¿Quién tuvo la culpa? Esté preparado para dar su respuesta, ya que 
será llamado/a al azar.  

2. ¿Qué tipo de problemas tuvieron lugar durante el periodo de tiempo en el cual Federico 
Peña era alcalde? Teniendo en cuenta las restricciones de Webb al momento de asumir 
su mandato, ¿qué hubiera hecho usted diferente si fuera Webb?  

3.  Si usted hubiera sido Di Fonso, ¿qué hubiera hecho diferente de tal forma que hubiera 
podido evitar los problemas planteados en el caso? 

4.  ¿Cómo debe responder Di Fonso ante la decisión (por parte de Webb) de imponer multas 
de $12000/día y el requerimiento de que BAE asuma los $50 millones de sobrecosto?  
 

5. Clase 5 – Febrero 8: Introducción Financiación Privada de Infraestructura Pública &   
Presentación Financiera de Desarrollo Nacional 
Presentación en clase – José Guevara (6:30 am – 6:55 am) 
Lecturas: 

• Capítulo 3 y 4 de Yescombe 
https://drive.google.com/file/d/1uoAvrUR_cw6NSzwZ8Be-0nP3Hi1KbBUJ/view?usp=sharing 

 
Presentación en clase:  

Invitada: Laura María Botero, Gerente Financiación FDN (7:00 am – 7:45am) 
https://www.linkedin.com/in/lauramariabotero/ 
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6. Clase 6 – Febrero 10: Caso 2 
Caso para Discusión: 

• Bridging the Golden Gate: Outsourcing to a New Public Entity 
 https://drive.google.com/file/d/1r22uk4JoTSxF7ohJ64AvuNnaOo2lyFsD/view?usp=sharing 
 
 https://drive.google.com/file/d/1EhRlav0yV3jo1Zg8C2mvzMY7ER6XzGs5/view?usp=sharing 
 
 https://drive.google.com/file/d/1XgCsAvGn4pCHybInaTP2_KPadbADCG9S/view?usp=sharing 
 
Preguntas: 

1. Ver preguntas al interior del documento PDF asociado al caso.  
 
7. Clase 7 – Febrero 15: Sector Público y APPs & La fuerza mayor y el cambio de circunstancias 
en los proyectos de infraestructura (1).  
Presentación en clase: José Guevara (6:30 am – 6:55 am) 
Lecturas: 

• Capítulo 5,6, y 7 de Yescombe 
https://drive.google.com/file/d/1wMVybL02a85CPMbu3H3jFcTrCPVaU2JV/view?usp=sharing 

Presentación en clase:  
Invitada: Marcela Castro, profesora titular Facultad de Derecho (7:00 am – 7:45 am) 
 

8. Clase 8 – Febrero 17: Caso 3 
Caso para Discusión:  

• Desarrollo del Muelle Internacional en el Aeropuerto JFK  
https://drive.google.com/file/d/1XelgjRHUA24sLcxTExVQNZdWb3h8RXeH/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1XuZrt84e79CuYUjfUPbgHNyAvJw4jQRl/view?usp=sharing 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nFIf4kV_fXdHXhUOq2D_6wNdSbKEhadR/edit?usp=sharing&ouid=115305810767790808862&rtpof=true&sd=true 
 

Preguntas: 
• Ver preguntas al interior del documento PDF asociado al caso.  

 
9. Clase 9 – Febrero 22: Sector Público y APPs & La fuerza mayor y el cambio de circunstancias 
en los proyectos de infraestructura (2). 
Presentación en clase: José Guevara (6:30 am – 6:55 am) 
Lecturas: 

• Capítulo 5,6, y 7 de Yescombe 
https://drive.google.com/file/d/1wMVybL02a85CPMbu3H3jFcTrCPVaU2JV/view?usp=sharing 

 
Presentación en clase:  

• Invitada: Marcela Castro, profesora titular Facultad de Derecho (7:00 am – 7:45 am) 
 
10. Clase 10 – Febrero 24: Caso 4 
Caso para Discusión: 

• The SR 91 Express Lanes 
https://drive.google.com/file/d/1d2IyJlflC452_pb3yc9JsYqHDpnIsiSM/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1Y7Y6PA0FofkeqW3hHFIdCWeCBhxDmKm-/view?usp=sharing 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HmQPFi_myMrviddZvXhIgyu6iYSlkX74/edit?usp=sharing&ouid=115305810767790808862&rtpof=true&sd=true 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Xwhj7rLqygbE6-3Y0C0aayd1RpczMAx/edit?usp=sharing&ouid=115305810767790808862&rtpof=true&sd=true 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypzdeWgq7WM43PvBpvZZXC_EHzsOwWhk/edit?usp=sharing&ouid=115305810767790808862&rtpof=true&sd=true 
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Preguntas: 
• Ver preguntas al interior del documento PDF asociado al caso.  

 
11. Clase 11 – Marzo 1: Introducción Financiación Privada de Infraestructura Pública 
Presentación en clase: José Guevara  
Lecturas: 

• Capítulo 5,6, y 7 de Yescombe 
https://drive.google.com/file/d/1wMVybL02a85CPMbu3H3jFcTrCPVaU2JV/view?usp=sharing 

 
 
12. Clase 12 – Marzo 3: Caso 5 
Caso para Discusión: 

• The Highways Agency’s Design-Build-Finance-Operate (DBFO) program 
https://drive.google.com/file/d/1c1NUGfLwQwbP8HDwu7n5XkJizOzFDCT4/view?usp=sharing 

 
Preguntas: 
 La discusión se realizará a través de un comparativo con al Programa de APP de 4 
Generación de Colombia. Por tal motivo se hace necesario que por cada sección del Caso 5 SE 
pueda establecer comparación con el programa de 4G colombiano. Se sugiere por tanto, leer el 
Caso 5 sección por sección (subtítulo por subtítulo) y para cada sección preguntarse: lo qué se 
describe aquí, ¿cómo se ha realizado en el programa 4G? Por ejemplo: la primera sección del caso 
habla de "Genesis of the Program" --> ¿Cuál es el origen del programa 4G en Colombia?. Sección 
subsecuentes, por ejemplo, hablan de "Establishment of the Highways Agency" --> ¿cómo se 
estableció la ANI en Colombia?;  "Tranche 1 and Trance 1A projects? --> ¿proyectos de 1 y 2 
ola?. Y así sucesivamente... 
 
13. Clase 13 – Marzo 8: Sector Público y APPs 
Presentación en clase: José Guevara  
Lecturas: 

• Capítulo 8 y 10 de Yescombe 
https://drive.google.com/file/d/1_Wi59_5_kQBRk8WfGIeVCg-IimnjGDRI/view?usp=sharing 

 
14. Clase 14 – Marzo 10: Caso 6 
Caso para Discusión: 

• Mexico City Water Shortage 
https://hbsp.harvard.edu/tu/d4524cb3	
https://hbsp.harvard.edu/tu/8af34689	

 
Preguntas: 

1. Desde el punto de vista de la ingeniería, ¿cuál es la solución para los problemas de falta de 
agua y de inundaciones para Mexico DF? Cuál es el aspecto/componente principal para 
lograr dicha solución? 

2. En términos generales, ¿cuál es la configuracioón financiera necesaria para darle soporte a 
la solución ingenieril? Considere costos variables, costos de capital, tarifas, gasto público, 
y subsidios, por ejemplo. 

3. Desde la perspectiva de GDF Suez, ¿es esta una buena oportunidad para desarrollar una 
APP? 

4. Qué debería hacer Frida Orozco: ¿vender sus propiedades, mantenerse en su posición, 
comprar más? Por qué? 

5. Las Exhibit 13a y13b ilustran dos escenarios respecto al caso en cuestión. Realice un 
análisis de sensibilidad (considere escenarios  hipotéticos) con respecto a la información 



	
Departamento	de	Ingeniería	Civil	y	Ambiental	

Estructuración	de	Proyectos	de	Infraestructura:	Casos	y	Experiencias	
ICYA4328;	Semestre:	2022-1	

Profesores:	José	Alberto	Guevara	Maldonado	
ja.guevara915@uniandes.edu.co	;	Oficina:	ML-218	

	
	
	

presentada en el caso. Presente su análisis en Google Slides (el link se enviará con 
anticipación a la clase). 
 

15. Clase 15 – Marzo 15: Sector Privado y APPs & Riesgos y Modelación de la Demanda 
Presentación en clase: José Guevara (6:30 am – 6:55am) 
Lecturas: 

• Capítulo 20 y 21 de Yescombe 
https://drive.google.com/file/d/1cKev7kpWOdIOUzR6e2F8MO4Rlv_NQM3C/view?usp=sharing 

 
Presentación en clase:  

• Juan Pablo Duarte (Gerente Proyectos en Steer Davies) (7:00 am – 7:45 am) 
 
16. Clase 16 – Marzo 17: Parcial 1 
 
17. Clase 17 Marzo 29: Sector Privado y APPs (2) & Contratos APPs 
Presentación en clase: José Guevara  
Lecturas: 

• Capítulo 20 y 21 de Yescombe 
https://drive.google.com/file/d/1cKev7kpWOdIOUzR6e2F8MO4Rlv_NQM3C/view?usp=sharing 

• Capítulo 15 y 18 de Yescombe 
https://drive.google.com/file/d/1lqA8RESYGb5ZjoZditkB-UC-rcr0Tr01/view?usp=sharing 

 
18. Clase 18 Marzo 31: Caso 7 
Caso para Discusión: 

• Infrastructure Finance: The Sydney Cross City Tunnel 
https://hbsp.harvard.edu/tu/0a0ee94d 
Preguntas: 

1. ¿Cuáles son las ventajas de tener al sector privado participando en la financiación del 
Sydney CCT?  

2. ¿Por qué el Sydney CCT es atractivo para CKI? 
3. ¿Cuáles son los riesgos asociados con la financiación, desarrollo, y operación del 

Sydney CCT? 
4. ¿Cómo podría CCM asignar y mitigar riesgos? 
5. ¿Por qué el Sydney CCT no entregó los retornos esperados a sus inversionistas en 

2006? 
 
19. Clase 19 Abril 5: Contratos APPs & Programa de Concesiones en Colombia 
Presentación en clase:  

• Gabriel Castelblanco – Asistente Doctoral de Investigación 
 
 
20. Clase 20 Abril 7: Caso 8 
Caso para Discusión:  

• Australia-Japan Cable: Structuring the Project Company  
https://hbsp.harvard.edu/tu/e5d71eaf	
https://hbsp.harvard.edu/tu/1e0c0119	

Preguntas: 
1. ¿Cómo caracterizaría los activos de proyecto descritos en el caso? ¿Qué los hace 

diferentes y únicos? 
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2. ¿Quiénes son los proveedores de capital típicos para el proyecto AJC? ¿Es probable que 
ellos obtengan un retorno (ajustado por riesgo) apropiado a su inversión? ¿Qué tipo de 
problemas pueden surgir que pudieran impedir que los inversionistas obtuvieran el 
retorno requerido/deseado? 

3. ¿Cómo estructuraría la compañía de proyecto para mitigar estos problemas? ¿Cuáles 
son sus recomendaciones? en términos de:  

a. Estructura de propiedad (¿cuántos sponsor y quienes serían? 
b. Estructura de capital (¿Project vs corporate finance, apalancamiento, deuda, 

etc?) 
c. Estructura organizacional 
d. Estructura de junta directiva (¿cuántos directores? ¿Externos o internos?) 
e. Compensaciones al equipo de gerencia 

 
21. Clase 21 Abril 19: Riesgos y APPs & Estructuración de Proyectos en Colombia 
Presentación en clase: José Guevara (6:30 am – 6:55am) 
Lecturas: 

• Capítulo 11,12, y 13 de Yescombe 
https://drive.google.com/file/d/1KHDVl_0i9X4AVFZX_PZSXGrbWWXKzKbD/view?usp=sharing 

Presentación en clase:  
• Luis Fernando Andrade – Fundador de Agencia Nacional de Infraestructura 
  

22. Clase 22 Abril 21: Caso 9 
Caso para Discusión:  

• Chad-Cameroon Petroleum Development and Pipeline Project (A)  
https://hbsp.harvard.edu/tu/6923005e	
https://hbsp.harvard.edu/tu/acc124a5	

	
Preguntas: 

1. ¿Cómo se financia este proyecto? ¿Cuáles son las diferencias entre la financiación del 
Field System y el Export System? 

2. ¿Cuál es el role del Banco Mundial y la IFC en este proyecto? ¿Es probable qué tengan 
éxito? 

3. ¿Analice los riesgos y los retornos asociados con Chad, Camerún, y los inversionistas 
privados? ¿Cómo se realizó el cálculo/asignación de dichos retornos? ¿Es justo para 
todas las partes? 

4. ¿El Revenue Management Plan funcionará? ¿Qué cambios le haría usted a dicho plan? 
5. ¿Si usted formara parte de la junta directiva del Banco Mundial/IFC, aprobaría el 

proyecto? 
 
23. Clase 23 Abril 26: Estructuración de Metro de Bogotá 
Presentación en clase:  

• Santiago Arroyo – Consultor en Proyectos de Infraestructura y Transporte 
 
24. Clase 24 Abril 28: Caso 10 
Caso para Discusión:  

BP Amoco (A): Policy Statement on the Use of Project Finance 
https://hbsp.harvard.edu/tu/f0125d06	
https://hbsp.harvard.edu/tu/9637d54e	

Preguntas: 
1. ¿Qué es Project Finance y cómo se diferencia de corporate finance? Tenga en cuenta las 

exhibits 6A,6B, y 6C. 
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2. De acuerdo con Bill Young, ¿cuándo sería un buen momento para que BP Amoco usara 
Project finance? 

3. ¿De qué forma y por qué razón se dice que la metodología Project finance crea valor? 
Piense en términos de las imperfecciones del mercado. ¿Cuáes son los costos asociados 
con impuestos, afectaciones financieras, información, conflictos de agencia, etc.; y 
cómo la metodología Project finance aumenta/disminuye los costos asociados con estas 
imperfecciones?  

4. ¿Está usted de acuerdo con lo reocmendado en el caso? ¿En que aspectos? ¿Hay algo 
que haga falta? 
 

25. Clase 25 Mayo 3:  Riesgos y APPs  
Presentación en clase: José Guevara  
Lecturas: 

• Capítulo 11,12, y 13 de Yescombe 
https://drive.google.com/file/d/1KHDVl_0i9X4AVFZX_PZSXGrbWWXKzKbD/view?usp=sharing 
 

26. Clase 26 Mayo 5: Caso 11 
Caso para Discusión:  

Petrolera Zuata, Petrozuata C.A. 
https://hbsp.harvard.edu/tu/d7a732fc	
https://hbsp.harvard.edu/tu/1a485300	

Preguntas: 
1. Describa el proyecto la estrategia de PDVSA ¿Tiene sentido esta estrategia? ¿usted 

invertiría en los bonos? 
2. Realice análisis de los riesgos del proyecto. ¿Cuáles son los riesgos operativos más 

importantes y como se pueden mitigar? Analice las fases antes de completar el proyecto 
(construcción), post-construcción (precio de crudo), y riesgo soberano (expropiación).  

3. ¿Pueden los bonos lograr grado de inversión? Analice sus perspectivas respecto al 
proyecto, los inversionistas, y el riesgo soberano/político. ¿Cómo se puede aumentar la 
probabilidad de lograr grado de inversión? ¿Disminuir apalancamiento genera que la 
deuda aumente pero los retornos de equity caigan?  

4. ¿Si usted fuera Conoco invertiría en PetroZuata? ¿Cuál sería un retorno aceptable para 
el proyecto?  
 

27. Clase 27 Mayo 10 : Escenario Inmersivo   
Escenario inmersivo: JFK Air Train. Asistirá el 50% del curso. Instrucciones serán dadas en las 
semanas previas a esta sesión.  

• JFK Air Train  
https://drive.google.com/file/d/1mBIUT-MGOYhXRc1C_SJDQYnQeYpNedKJ/view?usp=sharing 
 

28. Clase 28 Mayo 12: Caso 12 
Caso para Discusión:  

• Poland's A2 Motorway 
https://hbsp.harvard.edu/tu/2d7815c2 
https://hbsp.harvard.edu/tu/5749ab44 

 
Preguntas: 

1. ¿Cuáles son los principales riesgos en este proyecto? ¿Cuál es su opinión respecto al 
proceso de gestión de riesgos: identificación, evaluación, y mitigación ? 

2. ¿Quiénes son las partes que han asumido los mayores riesgos? ¿Cuáles son los factores 
que determinan qué participantes del proyecto deberían asumir mayores riesgos? 
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3. ¿Qué tipo de estrategías usaría usted para gestionar los riesgos del proyecto? Por 
ejemplo, ¿cuándo sería aproipiado prevenir, asignar, asumir, compartir cada uno de los 
riesgos asociados con el proyecto? 

4. ¿Cómo debería responder Gebicki a las preocupaciones de los banqueros en Junio 
2007? 
 

29. Clase 29 Mayo 17: Escenario Inmersivo 
Escenario inmersivo: JFK Air Train. Asistirá el 50% del curso. Instrucciones serán dadas en las 
semanas previas a esta sesión.  

• JFK Air Train  
https://drive.google.com/file/d/1mBIUT-MGOYhXRc1C_SJDQYnQeYpNedKJ/view?usp=sharing 

 
30. Clase 30 Mayo 19: Caso 13 
Caso para Discusión:  

• Equator Principles: An Industry Approach to Managing Environmental and Social Risks 
https://hbsp.harvard.edu/tu/1db2ca3d 

 
Preguntas: 

1.  ¿Cuál es el problema que los bancos están tratando de resolver mediante la adopción de 
los Principios del Ecuador? ¿Cómo contribuyen los bancos a este problema? ¿Los 
Principios planteados pueden solucionar el problema? 

2. ¿Por qué razón las ONGs critican los Principios del Ecuador? ¿Estas críticas son 
válidas? 

3. ¿Qué deberían hacer los bancos: mercadeo con otros bancos para que adopten los 
principios? ¿desarrollar políticas de implementación? ¿o responder/defenderse (damage 
control) a/de las críticas de ls ONGs?  

4. ¿Si usted fuera banquero/a, adoptaría los Principios? 
5. En retrospectiva, ¿cómo juzgarán las generaciones futuras las acciones de los 

Banqueros "del Ecuador"? ¿De qué forma van a ser vistos y analizados estos principios? 
 

31. Clase 31 – Mayo 24: Caso 14 
Caso para Discusión:  

• JFK Air Train  
https://drive.google.com/file/d/1mBIUT-MGOYhXRc1C_SJDQYnQeYpNedKJ/view?usp=sharing 

Preguntas: 
1. ¿Cuáles son los principales stakeholders que intervinieron en la estructuración y 

contratación del proyecto?  
2.  ¿Cuáles fueron los principales retos para la obtención de los permisos ambientales 

asociados con el desarrollo del proyecto? ¿Qué mecanismos se utilizaron para afrontar 
dichos retos?  

3. Describa las ventajas y desventajas del proceso de licitación y evaluación de propuesta 
adoptado por el sector público.  

4. Asuma que el JFK Air Train se hubiera estructurado bajo esquemas como DBB, DB, 
CM, y DBFOM. Describa las ventajas y desventajas de estructurar el proyecto bajo 
dichos esquemas.  

5. Explique en que consiste el proceso de EIS. Con base en dicha información compare 
dicho proceso con el que se realiza en Colombia para grandes proyectos de 
infraestructura. ¿Cuáles son sus recomendaciones al respecto?  
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6.  En el caso se presenta anexo describiendo metodología de evaluación de propuestas de 
oferentes. Con base en información pública (reportes de periódicos, revistas, datos 
SECOP) escoja un “mega-proyecto” colombiano (excluya las 4G) y compare.  

7. Material de apoyo:  
http://www.omegacentre.bartlett.ucl.ac.uk/wp-content/uploads/2014/12/USA_AIRTRAIN_PROFILE.pdf 

 
32. Clase 32 – Mayo 26: Parcial y Repechaje* 
* Para esta fecha no estarán listas las calificaciones del Parcial 2. 
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MATRIX DE CALIFICACIÓN PARTICIPACIÓN EN CLASE Y DISCUSIONES DE 
CASOS DE ESTUDIO 
 

Matriz de Calificación para Participaciones en Clase y en Discusiones de Casos de Estudio 

Criterio 
Desempeño 

< 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 4.5 4.5 - 5.0 

C
al

id
ad

 d
e 

A
rg

um
en

to
s 

Los comentarios 
no son 
informativos y no 
contribuyen a la 
discusión general. 
Los comentarios 
se fundamentan 
en opiniones 
netamente 
personales y se 
carece de 
profundidad.  

Los comentarios realizados 
ALGUNAS VECES 
demuestran claridad y/o 
profundidad. No se usa la 
terminología apropiada. Los 
comentarios no siempre son 
relevantes para la discusión. 
No es completamente clase si 
los comentarios intentan 
fundamentarse en la evidencia 
mostrada por material de 
lectura (casos y otros) 
utilizados en clase. 

Los comentarios realizados 
OCASIONALMENTE tienen 
claridad, relevancia, y profundidad 
de argumentación e incentivan la 
discusión en clase. Los comentarios 
OCASIONALMENTE presentan 
balance adecuado entre impresiones 
generales, opiniones, críticas 
específicas, y contribuciones 
detalladas en algún aspecto 
particular. Los comentarios intentan 
fundamentarse en la evidencia 
mostrada por material de lectura 
(casos y otros) utilizados en clase. 

Los comentarios realizados 
SIEMPRE tienen claridad, 
relevancia, y profundidad de 
argumentación e incentivan la 
discusión en clase. Los 
comentarios se fundamentan 
en la evidencia mostrada por 
material de lectura (casos y 
otros) utilizados en clase. Los 
comentarios SIEMPRE 
presentan balance adecuado 
entre impresiones generales, 
opiniones, críticas específicas, 
y contribuciones detalladas en 
algún aspecto particular. 

C
an

tid
ad

 d
e 

A
rg

um
en

to
s 

No se realizan 
contribuciones de 
forma voluntaria. 

Se realiza menos de una 
contribución voluntaria por 
sesión. 

Se realiza una contribución 
voluntaria por sesión. 

Se realiza más de una 
contribución voluntaria por 
sesión. 
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Matriz de Calificación para Foro de Discusión de Casos de Estudio 

Criterio Desempeño 
< 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 4.5 4.5 - 5.0 

C
al

id
ad

 d
e 

A
rg

um
en

to
s 

Los comentarios no son 
informativos y no 
contribuyen a la discusión 
general. Los comentarios se 
fundamentan en opiniones 
netamente personales y se 
carece de profundidad.  

Los comentarios realizados 
ALGUNAS VECES 
demuestran claridad y/o 
profundidad. No se usa la 
terminología apropiada. 
Los comentarios no 
siempre son relevantes para 
la discusión. No es 
completamente clase si los 
comentarios intentan 
fundamentarse en la 
evidencia mostrada por 
material de lectura (casos y 
otros) utilizados en clase. 

Los comentarios realizados 
OCASIONALMENTE tienen 
claridad, relevancia, y 
profundidad de argumentación e 
incentivan la discusión en clase. 
Los comentarios 
OCASIONALMENTE presentan 
balance adecuado entre 
impresiones generales, opiniones, 
críticas específicas, y 
contribuciones detalladas en algún 
aspecto particular. Los 
comentarios intentan 
fundamentarse en la evidencia 
mostrada por material de lectura 
(casos y otros) utilizados en clase. 

Los comentarios 
realizados SIEMPRE 
tienen claridad, 
relevancia, y profundidad 
de argumentación e 
incentivan la discusión en 
clase. Los comentarios se 
fundamentan en la 
evidencia mostrada por 
material de lectura (casos 
y otros) utilizados en 
clase. Los comentarios 
SIEMPRE presentan 
balance adecuado entre 
impresiones generales, 
opiniones, críticas 
específicas, y 
contribuciones detalladas 
en algún aspecto 
particular. 

C
an

tid
ad

 d
e 

A
rg

um
en

to
s  

No se realizan contribuciones 
de forma voluntaria. 

Se realiza al menos dos 
contribuciones voluntarias 
por sesión. 

Se realizan tres contribuciones 
voluntarias por sesión. 

Se realiza más de tres 
contribuciones 
voluntarias por sesión. 

C
oh

er
en

ci
a 

Aunque enuncia un propósito 
comunicativo, el 
texto no tiene coherencia 
porque la mayoría de 
los párrafos no aportan a este, 
además, no hay 
un uso pertinente de las 
expresiones de enlace 
y hay un uso incorrecto de los 
términos 
empleados a lo largo del 
texto. Lo anterior 
afecta la comprensión 
completa del sentido de 
las ideas del texto. 

El texto no es totalmente 
coherente porque 
alguno de sus párrafos 
aborda un tema 
distinto o está desarticulado 
del propósito 
comunicativo. Hay un uso 
incorrecto de 
algunas expresiones de 
enlace y de ciertos 
términos empleados a lo 
largo del texto. 
Lo anterior dificulta la 
comprensión 
completa del sentido de las 
ideas del texto. 

El texto es coherente porque tiene 
un 
propósito comunicativo que se 
puede 
identificar, cada uno de los 
párrafos 
aporta a este y hay un uso 
adecuado 
de expresiones de enlace y un uso 
adecuado de los términos 
empleados 
a lo largo del texto. No obstante, 
algunos párrafos presentan 
información irrelevante, pero esta 
no 
afecta la comprensión del sentido 
de 
las ideas del texto. 

El texto es coherente 
porque 
tiene un propósito 
comunicativo 
que se puede identificar y 
cada 
uno de los párrafos aporta 
a este 
de manera distinta. 
Además, hay 
un uso pertinente de las 
expresiones de enlace y 
un uso 
adecuado de los términos 
empleados a lo largo del 
texto. 

O
ra

ci
on

es
 

En el texto hay oraciones que 
presentan 
errores de conjugación de los 
verbos y de 
concordancia (errores con el 
género de las 
palabras o con el uso del 
plural/singular), lo 
que afecta la comprensión del 
sentido de las 
ideas. Además, hay una o más 
oraciones que 
presentan usos incorrectos del 
gerundio (por 
reemplazo de verbos) o 
errores de sintaxis 
(omisión de una parte de la 
oración; omisión 
del sujeto u omisión del 
predicado). 

En el texto hay oraciones 
que presentan 
usos incorrectos del 
gerundio, errores de 
sintaxis (especialmente, 
una mala 
organización de las 
palabras en la oración) 
o de concordancia de 
número y de género. 
Estos afectan la 
comprensión del sentido 
de varias ideas a lo largo del 
texto. 

En el texto hay oraciones que 
presentan problemas en el uso de 
las 
preposiciones, de las conjunciones 
o 
de los artículos, pero lo anterior no 
afecta la comprensión del sentido 
de 
las ideas. 

Las oraciones tienen una 
estructura interna 
adecuada 
(sujeto y predicado). 
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Pu
nt

ua
ci

ón
 y

 O
rto

gr
af

ía
 

El texto presenta errores de 
puntuación que 
afectan la estructura interna 
de las oraciones, 
lo cual afecta la comprensión 
del sentido (ej. 
Coma entre sujeto y verbo, 
coma entre verbo y 
el resto del predicado). 
Además, el texto 
presenta errores en el uso 
general de la coma o 
del punto. El texto presenta 
distintos errores de 
ortografía que afectan la 
comprensión del 
sentido a lo largo del texto (ej. 
No hay una 
acentuación adecuada de las 
palabras y/o no 
hay un uso adecuado de las 
mayúsculas y/o 
hay trasposición de las letras 
en las palabras). 

El texto presenta errores de 
puntuación 
que afectan la comprensión 
del sentido de 
por lo menos una sección 
del texto (ej. 
Uso del punto y coma como 
coma o como 
dos puntos. Uso de la coma 
como punto 
seguido). El texto presenta 
errores de trasposición 
de las letras en las palabra 
y/o uso 
incorrecto de mayúsculas. 
Estos afectan la 
comprensión del sentido 

El texto presenta errores de 
puntuación, aunque estos no 
afectan 
la comprensión completa del 
sentido 
(ej. Omisión de comas en 
expresiones 
de enlace). El texto presenta 
errores en el uso de 
las mayúsculas, pero estos no 
afectan 
la comprensión completa del 
sentido 

Hay un uso adecuado de 
la 
puntuación a lo largo del 
texto y 
este permite la 
comprensión 
completa del sentido. Hay 
un uso adecuado de la 
ortografía a lo largo del 
texto y 
este permite la 
comprensión 
completa del sentido 

 


